
Nabi soll in 1 ½ Wochen eine Baustelle fertig haben.
Es fallen noch Tätigkeiten an, die vom Wetter abhängig sind; 
andere sind unabhängig vom Wetter. Verschiedene Arbeits-
abläufe bauen aufeinander auf, andere können einzeln und 
unabhängig voneinander erledigt werden. 

Den Plan in der Tasche…Den Plan in der Tasche…

Ausgangs-
lage

Der Balkon braucht zwei Anstriche zum 
Abdichten. Ein Anstrich muss jeweils 2 

Tage trocknen. Die Masse kann auch nur 
bei Trockenheit verarbeitet werden. 

Die alten Platten müssen vom 
Balkon entfernt und der 

Untergrund abgeschmirgelt 
werden. (2 Tage) 

Abtransport der 
alten Platten. (1 Tag)

Erdarbeiten (1 Tag)

Wie sieht Nabis Arbeitswoche aus? Helft ihm bei seiner Planung.
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Es gibt folgende Wettervorhersage:

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi


