Den Plan in der Tasche...

Ausgangs- Y

lage

Nabi soll in 1 %2 Wochen eine Baustelle fertig haben. )
Es fallen noch Tatigkeiten an, die vom Wetter abhangig sind;
andere sind unabhangig vom Wetter. Verschiedene Arbeits-
ablaufe bauen aufeinander auf, andere konnen einzeln und
\unabhéingig voneinander erledigt werden. Y,
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Der Balkon braucht zwei Anstriche zum
Abdichten. Ein Anstrich muss jeweils 2

Tage trocknen. Die Masse kann auch nur
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Lalten Platten. (1 Tag)J

N\

Abtransport der 6

Balkon entfernt und der

bei Trockenheit verarbeitet werden. y

Untergrund abgeschmirgelt
Erdarbeiten (1 Tag) \ werden. (2 Tage)

ie alten Platten miissen vom
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Es gibt folgende Wettervorhersage:
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@ Wie sieht Nabis Arbeitswoche aus? Helft ihm bei seiner Planung.



